
 
 

 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 07/2013  
richiesta di un credito quadro supplementare di fr. 300'000.-- per gli interventi 

urgenti di mantenimento delle strutture e dei vani 
scuola dell’infanzia e scuola elementare di Trida –  periodo 2013 - 2016 

 
 
 

AL 
CONSIGLIO COMUNALE 
 
6948 PORZA  

 
 
 
 
 6948, Porza, 8 aprile 2013 
 
 
1. SCOPO DEL MESSAGGIO 

 
 
Signore, Signori Presidente e Consiglieri, 
 
il presente messaggio si pone quale continuazione delle operazioni di primo intervento 
oggetto del MM no.02/2012 (credito quadro di Fr. 500'000.--). 
 
Allo stato attuale dei lavori di risanamento e ristrutturazione, la situazione si presenta più 
onerosa di quanto prevedibile in partenza. 
 
Come si evince dall’allegata tabella di confronto tra preventivo, opere già realizzate e 
opere da realizzare, i costi di esecuzione del capitolo “Serramenti in PVC” sono cresciuti 
in modo sostanziale. 
 
I motivi dell’aumento di costi sono sostanzialmente i seguenti: 
 

1. In ossequio alla Legge Appalti Pubblici, delibera delle opere al 3° offerente, in 
quanto 1° e 2° offerente non avevano i necessari re quisiti di legge (apprendisti): 
maggior costo ca. Fr. 25'000.—; 

2. Aggiunta in corso d’opera di diversi accessori supplementari di sicurezza (serrature 
antipanico con sgancio automatico, chiudi-porta aerei, ecc) non obbligatori ma 
ritenuti opportuni dal Municipio:  
maggior costo ca. Fr. 15'000.—; 

3. Aggiunta in corso d’opera della vetratura dell’atrio di entrata principale alla sede 
scolastica: 
maggior costo ca. Fr. 20'000.—; 

 
 



 
 

2 
 

Descrizione opere  
Parziali  Totali  già realizzati da realizzare

Ripristino produzione calore   
 Nuova caldaia  60'000SFr.    55'000SFr.              
 Nuova regolazione termostatica + sonda est.  20'000SFr.    20'046SFr.           

Totale ripristino produzione calore   80'000SFr.        20'046SFr.      55'000SFr.        
   

Totale sostituzione serramenti in PVC   175'000SFr.      237'037SFr.    -SFr.             
   

Nuovi locali vani ex magazzino comunale    
 Capomastro  40'000SFr.     18'937SFr.           21'063SFr.              
 Taglio beton  10'000SFr.     5'000SFr.             5'000SFr.                
 Gessatore + controsoffitto  45'000SFr.     45'000SFr.              
 Sanitario  15'000SFr.     15'000SFr.              
 Riscaldamento  20'000SFr.     20'000SFr.              
 Elettricista  20'000SFr.     20'000SFr.              
 Serramenti + vetratura  20'000SFr.     20'000SFr.              
 Piastrellista  15'000SFr.     15'000SFr.              
 Falegname  5'000SFr.       5'000SFr.                
 Porte interne  10'000SFr.     10'000SFr.              
 Pittore  5'000SFr.       5'000SFr.                
   

Totale nuovi locali vani ex magazzino comunale  205'000SFr.      23'937SFr.      181'063SFr.      

Opere impreviste

Opere da capomastro (demolizione + rifacimento
betoncino bagni sez. asilo + demolizioni varie) 16'940SFr.           

Smontaggio/nuova posa WC sez. asilo x rifacimento betoncino 1'481SFr.             

Nuova combinazione cilindri + rosette 1'590SFr.             

Nuova valvola d'entrata AIL + allacciamento provvisorio 1'720SFr.             

Opere da lattoniere x raccordi scorrevoli 1°P 5'278SFr.             

Impermeabilizzazione raccordi scorrevoli 1°P 3'500SFr.             

Pulizia completa stabile dopo posa finestre - Puliberni Sagl 5'278SFr.             

Opere da piastrellista per rifacimento WC asilo 3'704SFr.             

Totale opere impreviste 39'492SFr.      -SFr.             

Opere di manutenzione ordinaria

Bredo Bau - sostituzione tapparelle 4'630SFr.             

Sistemazione tubo irrigazione esterna asilo 1'019SFr.             

Riparazione perdita radiatore asilo 130SFr.                

Riparazione scale e incollaggio naselli 1'852SFr.             

Decorazione / opacizzazione vetri entrata principale + aule 2'339SFr.             

Totale manutenzione ordinaria 9'969SFr.        -SFr.             

 TOTALI  460'000SFr.      330'481SFr.    236'063SFr.      
 IVA 8 %   36'800SFr.        26'438SFr.      18'885SFr.        
 TOTALI - IVA INCLUSA   496'800SFr.     356'919SFr.   254'948SFr.     
 TOTALE COMPLESSIVO - IVA INCLUSA  611'867SFr.     

PREVENTIVO MM2/2012

 
In considerazione dei prossimi impegni finanziari dovuti alla realizzazione delle nuove 
aule nei locali dell’ex magazzino comunale, il credito iniziale (come risulta dalla tabella 
precedente) non è più sufficiente. 
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Constatato in più occasioni della fragilità di diverse strutture esistenti (vedi betoncini dei 
pavimenti, impermeabilizzazioni della copertura piana, ecc.), si ritiene più che opportuno 
aumentare l’importo disponibile per gli interventi imprevisti ed imprevedibili che 
potrebbero manifestarsi nei prossimi anni su una struttura ampia e vetusta come la sede 
scolastica di Trida. 
 

Si chiede pertanto un credito suppletorio di Fr. 300’000.--  (IVA inclusa) 
 
L’entità dell’investimento e le considerazioni di ordine finanziario, quale in particolare 
l’incidenza economica per il Comune, oneri conseguenti l’investimento (interessi e 
ammortamenti) sono sostenibili per la gestione comunale.  
 
Con queste premesse chiediamo al Consiglio Comunale di voler  
 

risolvere:  
 

• Sono approvati gli interventi di mantenimento delle  strutture e dei vani 
dell’Istituto scolastico di Trida, come indicato da l presente messaggio 
municipale; 

• Al Municipio è concesso il credito quadro di fr. 30 0’000.— per il finanziamento 
di tutte le opere elencate e per quelle che risulte ranno necessarie nel corso dei 
lavori, da addebitare al conto degli investimenti d el Comune ed ammortizzato 
secondo i disposti delle norme della LOC; 

• Il Municipio è l’organo competente per la suddivisi one in singoli crediti 
d’impegno; 

• Il credito ha la validità di 4 anni dalla sua appro vazione. Il finanziamento avverrà 
tramite la gestione corrente o con un prestito alle  migliori condizioni di 
mercato; 

• I crediti di investimento diventano esecutivi con l a notifica alla SEL – Sezioni 
enti locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LO C; 

• Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, ent ro due anni dalla data di 
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.1 3 cpv.3) LOC.  

 
Cordiali saluti. 

PER IL MUNICIPIO 
   Il Sindaco:     Il Segretario 

                    Franco Citterio              Walter De Vecchi 
Va per esame e rapporto: 
 
X Commissione della gestione 
X Commissione dell’edilizia 
 Commissione delle petizioni e 

legislazione 
 


