
Dipartimento del territorio

Divisione delle costruzioni
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( 1 ) Calotta =

( 2 ) Strozzo =

m
m
m

Sensori non più attivi Parte superiore della sezione di scavo

Sensori attivi Parte inferore della sezione di scavo

 Comparto galleria, pozzo e centrale di ventilazione

Sono in corso unicamente i lavori per lo scavo della galleria principale.

 Comparto galleria in sciolto, lato Cassarate
Stato dei lavori Previsione, fine luglio 2008

 Comparto galleria in roccia, lato Vedeggio
Stato dei lavori Previsione, fine luglio 2008

 Galleria principale 1'474.00 ( 63.1 % ) 1'560.00 m

GALLERIA VEDEGGIO-CASSARATE
SCHEDA INFORMATIVA SUI LAVORI DI SCAVO

Stato dei lavori: 15 luglio 2008 

m
 Galleria principale - strozzo (2) 48.00 ( 28 % ) 58.00 m
 Galleria principale - calotta (1) 78.00 ( 40 % ) 88.00

m

PTL, 15 luglio 2008

 Cunicolo di sicurezza 127.00 ( 67 % ) 137.00


